

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2019 三月 18  日   一   二   三	3   四   五   六   日	2019 三月 25     二   三   四   五   六   E
35	自制外购分析	2 个工作日	2019年4月19	2019年4月22	18	项目经理	H		
36	制定采购文件		2019年4月23			项目经理			
37	规划风险		2019年5月31			77122			
38	识别风险				16, 22, 26, 29, 32	项目经理			
39	风险分析		2019年5月6日			项目经理			
40	制定风险登记册		2019年5月7日			项目经理			
41	规划整合		2019年5月8日			项目经理			
42	执行与监控		32019年5月9			77   22-22			
43	组建项目团队		2019年5月9日			测试主管,软件势			
44	项目执行		2019年5月14			0.0000			
45	用户模块		2019年5月14						
46	注册登录		2019年5月14			开发主管			
47	首页		2019年5月17			开发主管			
48	浏览攻略		2019年5月22			开发主管			
49	搜索攻略		2019年5月24			开发主管			
50	收藏单		2019年5月28			开发主管			
51	个人发布		2019年5月30			开发主管			
52	个人配置		2019年6月3日			开发主管			
53	管理员模块		2019年5月14			71/2.1			
54	攻略审核		2019年5月14			开发主管			
55	广告发布		2019年5月16			开发主管			
56	统计分析		2019年5月20			开发主管			
57	备份		2019年5月22			开发主管			
58	项目监控		2019年5月14			7170			
59	各项指标监控		2019年5月14			测试主管,项目组			
60	监控评审		2019年5月15			设计专家,项目组			
61	变更评审		2019年5月16			设计专家,项目组			
62	例会		2019年5月14			UI/UE设计师,测			
63	管理人干系		2019年5月14			/ 901171799			
64	发布项目信息		2019年5月14			项目经理			
65	报告监控指标		2019年5月14			项目经理			
66	干系人沟通		2019年5月14			项目经理			
67	团队建设		2019年5月14			7, H e.TT			
68	培训		2019年5月14			UI/UE设计师,测			
		任务		非活动任	务	手动摘要总成		外部里程碑	<b>♦</b>
		拆分		非活动里	程碑 ◇	手动摘要		最后期限	•
项目:		里程碑	<b>♦</b>	非活动摘		<b>1</b> 仅开始时间	Е	进度	
日期:	2019年4月1日		·						
		摘要	1	<b>■</b> 手动任务		仅完成时间	]	手动进度	
		项目摘要		仅工期		外部任务			
第 2 页									

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称		2019 三月 18		2019 三月 25
							日	-   二   三   四   五	六 日	二   三   四   五   六   日
69	娱乐活动	1 个工作日	2019年5月14	2019年5月14		UI/UE设计师,测				
70	沟通		2019年5月14			UI/UE设计师,测				
71	采购	20 个工作日	2019年5月14	2019年6月10	43	项目经理				
72	项目验收	1 个工作日	2019年6月6日	2019年6月6日	44	UI/UE设计师,测				
73	收尾	1 个工作日	2019年6月71	2019年6月7日						
74	项目终验	1 个工作日	2019年6月7日	2019年6月7日	72	UI/UE设计师,设				
75	结束采购	1 个工作日	2019年6月7日	2019年6月7日	72	项目经理				
76	项目内部收尾	1 个工作日	2019年6月7日	2019年6月7日	72	UI/UE设计师,测				













