

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2019 三月 18 日 一 二 三	四 五 六 日	2019 三月 25 二 三 四 五 六 日	
35	自制外购分析	2 个工作日	2019年4月19	2019年4月22	18	项目经理	<u> </u>	<u> М Д Л П</u>		
36	制定采购文件		2019年4月23			项目经理				
37	规划风险		2019年5月3			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
38	识别风险				16, 22, 26, 29, 32	项目经理				
39	风险分析		2019年5月6日			项目经理				
40	制定风险登记册		2019年5月7日		39	项目经理				
41	规划整合	1 个工作日	2019年5月8日	2019年5月8日	40	项目经理				
42	执行与监控		2019年5月9							
43	组建项目团队	3 个工作日	2019年5月9日	2019年5月13	8	测试主管,软件外				
44	项目执行	17 个工作日	2019年5月14	2019年6月5						
45	用户模块	17 个工作日	2019年5月14	2019年6月5						
46	注册登录		2019年5月14		43	开发主管				
47	首页		2019年5月17		.46	开发主管				
48	浏览攻略		2019年5月22		347	开发主管				
49	搜索攻略		2019年5月24		48	开发主管				
50	收藏单		2019年5月28		349	开发主管				
51	个人发布		2019年5月30		.50	开发主管				
52	个人配置		2019年6月3日			开发主管				
53	管理员模块		2019年5月14			TT 11) 1 . k-k-				
54	攻略审核		2019年5月14			开发主管				
55	广告发布		2019年5月16		54	开发主管				
56	统计分析		2019年5月20		.55	开发主管				
57	备份		2019年5月22			开发主管				
58 59	项目监控		2019年5月14		140	海D4 子 佐 - 宮 ロ な				
60	各项指标监控		2019年5月14		143	测试主管,项目组织共享				
61	监控评审 变更评审		2019年5月15		109	设计专家,项目组织计专家,项目组织				
62	文史 げ 申		2019年5月16 2019年5月14			设计专家,项目经 UI/UE设计师,测				
63	一		2019年5月14			01/00以1师,视				
64	<u> </u>		2019年5月14			项目经理				
65	报告监控指标		2019年5月14			项目经理				
66	 干系人沟通		2019年5月14			项目经理				
67	团队建设		2019年5月14			火日江在				
68	培训		2019年5月14			UI/UE设计师,测				
		任务		非活动任		手动摘要总成		外部里程碑	♦	
		拆分		非活动里	程碑 ◇	手动摘要		最后期限	•	
项目:项目1		里程碑	♦	非活动摘		工 仅开始时间	С	进度		
日期:	2019年4月1日		•							
		摘要		■ 手动任务		仅完成时间	3	手动进度		
		项目摘要	U	仅工期		外部任务				
第 2 页										

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称		2019 三月 18		2019 三月 25	
							日	- 二 三 四 五	六 日	- 二 三 四 五	六 日
69	娱乐活动	1 个工作日	2019年5月14	2019年5月14	443	UI/UE设计师,测					
70	沟通		2019年5月14			UI/UE设计师,测					
71	采购		2019年5月14			项目经理					
72	项目验收		2019年6月6日			UI/UE设计师,测					
73	收尾	1 个工作日	2019年6月7日	2019年6月7							
74	项目终验	1 个工作日	2019年6月7日	2019年6月7	72	UI/UE设计师,设					
75	结束采购	1 个工作日	2019年6月7日	2019年6月7	72	项目经理					
76	项目内部收尾	1 个工作日	2019年6月7日	2019年6月7	72	UI/UE设计师,测					













