

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称		2019 三月 18 一 二 三 四		2019 三月 25 二 三 四 五 六	
35	自制外购分析	2 个工作日	2019年4月19	2019年4月22	18	项目经理		_ _ _ _	Д. //		
36			2019年4月23			项目经理					
37	规划风险		2019年5月3		00	人口工工工					
38	识别风险				16, 22, 26, 29, 32	项目经理					
39	风险分析		2019年5月6日			项目经理					
40	制定风险登记册		2019年5月7日			项目经理					
41	规划整合		2019年5月8日			项目经理					
			2019年5月9			人口工工工					
43			2019年5月9日			测试主管,软件外	j A				
44			2019年5月14				,				
45			2019年5月14								
46			2019年5月14			开发主管					
47			2019年5月17			开发主管					
48			2019年5月22			开发主管					
49			2019年5月24			开发主管					
50			2019年5月28			开发主管					
51			2019年5月30			开发主管					
52			2019年6月3日			开发主管					
53			2019年5月14			////					
54			2019年5月14			开发主管					
55			2019年5月16			开发主管					
56			2019年5月20			开发主管					
57			2019年5月22			开发主管					
58			2019年5月14			// //					
59	各项指标监控		2019年5月14			测试主管,项目组	2				
60	监控评审		2019年5月15			设计专家,项目组					
61	变更评审		2019年5月16			设计专家,项目组					
62	例会		2019年5月14			UI/UE设计师,测					
63	管理人干系		2019年5月14			0 1 / 0 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /					
64			2019年5月14			项目经理					
65			2019年5月14			项目经理					
66	干系人沟通		2019年5月14			项目经理					
67	团队建设		2019年5月14			・ハロシエベエ					
68	培训		2019年5月14			UI/UE设计师,测					
		任务		非活动任		手动摘要总成	ζ		外部里程碑	♦	
		拆分		非活动里	程碑 ◇	手动摘要			最后期限	•	
项目:	项目1	里程碑	♦	非活动摘		仅开始时间	E		进度		
日期:	2019年4月1日		¥								
		摘要		手动任务		仅完成时间	3		手动进度		
		项目摘要		一 仅工期		外部任务					
第 2 页											

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称		2019 三月 18		2019 三月 25	
							日	- 二 三 四 五	六 日	- 二 三 四 五 六	日
69	娱乐活动	1 个工作日	2019年5月14	2019年5月14	43	UI/UE设计师,测					
70	沟通	1 个工作日	2019年5月14	2019年5月14	43	UI/UE设计师,测					
71	采购	20 个工作日	2019年5月14	2019年6月10	43	项目经理					
72	项目验收	1 个工作日	2019年6月6日	2019年6月6日	44	UI/UE设计师,测					
73	收尾	1 个工作日	2019年6月7日	2019年6月7日							
74	项目终验	1 个工作日	2019年6月7日	2019年6月7日	72	UI/UE设计师,设					
75	结束采购	1 个工作日	2019年6月7日	2019年6月7日	72	项目经理					
76	项目内部收尾	1 个工作日	2019年6月7日	2019年6月7日	72	UI/UE设计师,测					













