| 标识号 | 任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | <u> </u> | <u>=</u> | | |
|---------------------------|----------|----------------|----------|--------------------|-----------|----------------|----------------------|----------|----------|----------|------------|
| 1 | 5 | 启动 | 1 个工作 | 日2019年6月 | 22019年6 | 月2 | | | | | |
| 2 | * | 组建核心团队 | | | | | 产品经理,UI设 | | | | |
| 3 | ** | 干系人分析 | | | | | 项目经理 项目经理 产品经理 | | | | |
| 4 | * | 里程碑计划 | | | | | 项目经理 | | | | |
| 5 | * | 制定项目章程 | | | | 3, 2, 4 | 产品经理 | | | | |
| 6 | ** | 项目启动大会 | | | | 5 | 全体成员 | | | | |
| 7 | -5 | 规划 | 1 个工作 | 日2019年6月 | 22019年6 | 月2 | | | | | |
| 8 | - | 规划范围 | 1 个工作 | 日2019年6月 | 22019年6 | 月2 | | | | | — |
| 9 | * | 制定需求说明 | | | | 6 | 需求专家 | | | | |
| 10 | * | 界面设计 | | | | 9 | UI设计师,程序 | | | | |
| 11 | * | 详细设计说明 | _ | | | 9 | 软件架构师 | | | | |
| 12 | * | 范围说明书 | | | | 9 | 项目经理 | | | | |
| 13 | ** | 创建WBS | | | | 10, 11, 12 | 项目经理 | | | | |
| 14 | *** | 形成范围基准 | | | | 13 | 项目经理 | | | | |
| 15 | -5 | 规划时间 | | 日2019年6月 | 22019年6 | | -7 H 17 -11 | | | | - 1 |
| 16 | ** | 排列工作包顺 | | | | 14 | 项目经理 | | | | |
| 17 | **? | 估算资源 | | | | 16 | 项目经理 | | | | |
| 18 | ** | 估算持续时间 | | | | 17 | 项目经理[50%] | | | | |
| 19 | ** | 制定进度计划 | | | | 18 | 项目经理[50%] | | | | |
| 20 | ** | 形成进度基准 | 1 & 工化 | 日2019年6月 | 00010ÆC | 19 | 项目经理 | | | | |
| 22 | 3 | 规划成本 | 1 7 11 | 口 2019年6月 | 22019年0 | д ² | 项目经理[50%] | | | | |
| 23 | ** | 项目成本估算 项目预算 | | | | 22 | 项目经理[50%] | | | | |
| 24 | ** | 形成范围基准 | | | | 23 | 项目经理 | | | | |
| 25 | A? =5 | 规划质量 | 1 个工作 | 日2019年6月 | 22019年6 | | 火口红柱 | | | | - |
| 26 | ** | 制定测试计划 | 1 1 11 1 | Д 2013—0)] | 220130 | 14 | 质量评审员,测 | | | Ï | ı e |
| 27 | * | 制定测试用例 | | | | 26 | 测试专家,质量 | | | | |
| 28 | -5 | 规划人力资源 | 1 个工作 | 日2019年6月 | 22019年6 | | がはくなり大皇 | | | | - |
| 29 | * | 制定人力资源 | | H = 010 0/3 | | 17 | 项目经理[50%] | | | | |
| 30 | * | 制定人员配备 | | | | 29 | 项目经理[50%] | | | | |
| | e . i | 管理计划 | | | | | | | | | |
| 31 | -5 | 规划沟通 | 1 个工作 | 日2019年6月 | 22019年6 | 月2 | | | | | 7 |
| | | 任务 | | = | 非活动任务 | | 手动摘要总成 ——— | | 外部里程碑 | ♦ | |
| 项目: 项目1 日期: 2019年6月20日 | | | | | H ^ | | | | • | | |
| | | | | 非活动里程碑 (たぶま) 寮悪 | | 手动摘要 | ı | 最后期限 | • | | |
| | | | • | | 非活动摘要 | | 仅开始时间 [| | 进度 | | |
| | | 摘要 | | 1 = | 手动任务 | | 仅完成时间] | | 手动进度 | | |
| | | 项目摘要 | | 1 | 又工期 | | 外部任务 | | | | |
| | | | | | | 第 1 页 | | | | | |

| 制定沟通管理 1 个工作日2019年6月22019年6月2 15,21,25,28,3 | 标识号 | 任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | | | | 五. |
|--|-------|------------|--------|------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|---|-------|----------|------------|
| 数划风险 | 32 | *** | 制定沟通管理 | | | | 30 | 项目经理[50%] | | | | |
| 15, 21, 25, 28, 3 | 33 | | | | 32019年6月 | 22019年6月 | | M H ATT TE CONS | | | | – |
| 20 20 34 34 34 36 36 36 36 36 | 34 | | | - , - , , | , , -, -, -, | | 15, 21, 25, 28, 3 | 全体成员 | | | | |
| 利定风险全记 36 | 35 | *** | | | | | 34 | 项目经理 | | | | |
| 類 | 36 | * | | | | | | 项目经理 | | | | |
| 大子与松 1 | 37 | * | | | | | | 项目经理 | | | | |
| 39 39 39 39 39 39 39 39 | 38 | | | 1 个工作日 | 2019年6月2 | 22019年6月 | | 7/ / 2 | | | | – i |
| 項目執行 | 39 | * | | | | | 7 | 全体成员 | | | | |
| 1 | 40 | | 项目执行 | 1 个工作日 | 32019年6月 | 22019年6月 | ∄2 | | | | | — |
| 22 | 41 | | 应聘方模块 | 1 个工作日 | 2019年6月 | 22019年6月 | 2 | | | | | — |
| 42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 42 | * | 注册登录 | | | , , | | 程序员1 | | | | |
| 48 | 43 | * | 首页 | | | | | 程序员1 | | | | |
| 48 | 44 | * | 信息浏览 | | | | | 程序员1 | | | | |
| 48 | 45 | * | 信息搜索 | | | | | 程序员1 | | | | |
| 48 | 46 | * | 快速匹配 | | | | | 程序员1 | | | | |
| 48 | 47 | * | 工.单 | | | | | 程序员1 | | | | |
| 49 | 48 | * | 个人配置 | | | | | 程序员1 | | | | |
| 50 | 49 | | 招聘方模块 | 1 个工作E | 32019年6月 | 22019年6月 | | 1-11/4 2 4 - | | | | — |
| 51 | 50 | * | 注册登录 | _ , _ ,, _ | , , -, -, -, | | | 程序员2 | | | | |
| 52 | 51 | * | 信息广播 | | | | | 程序员2 | | | | |
| 55 个人配置 54 程序员2 56 管理员模块 1 个工作日2019年6月22019年6月2 57 AQ限设置 39 程序员2 58 广告位 57 程序员2 59 推荐位 58 程序员2 60 统计分析 59 程序员2 61 各份 60 程序员1,程序员2 62 项目监控 39 测试专家,项目: 63 A 方質指标监控 39 测试专家,项目: 64 监控评审 63 技术专家,项目: 原目: 项目1 任务 非活动任务 手动摘要总成 外部里程碑 原目: 项目1 里程碑 非活动有要 仅完成时间 进度 原目: 项目1 工度 工度 工度 工度 原用: 项目: 项目1 工度 工度 工度 工度 工度 原用: 项目: 项目: 项目: 项目: 项目: 项目: 项目: 项目: 项目: 项目 | 52 | * | 信息搜索 | | | | | 程序员2 | | | | |
| 55 个人配置 54 程序员2 56 管理员模块 1 个工作日2019年6月22019年6月2 57 AQ限设置 39 程序员2 58 广告位 57 程序员2 59 推荐位 58 程序员2 60 统计分析 59 程序员2 61 各份 60 程序员1,程序员2 62 项目监控 39 测试专家,项目: 63 A 方質指标监控 39 测试专家,项目: 64 监控评审 63 技术专家,项目: 原目: 项目1 任务 非活动任务 手动摘要总成 外部里程碑 原目: 项目1 里程碑 非活动有要 仅完成时间 进度 原目: 项目1 工度 工度 工度 工度 原用: 项目: 项目1 工度 工度 工度 工度 工度 原用: 项目: 项目: 项目: 项目: 项目: 项目: 项目: 项目: 项目: 项目 | 53 | * | 快速匹配 | | | | | 程序员2 | | | | |
| 55 个人配置 54 程序员2 56 管理员模块 1 个工作日2019年6月22019年6月2 57 AQ限设置 39 程序员2 58 广告位 57 程序员2 59 推荐位 58 程序员2 60 统计分析 59 程序员2 61 各份 60 程序员1,程序员2 62 项目监控 39 测试专家,项目: 63 A 方質指标监控 39 测试专家,项目: 64 监控评审 63 技术专家,项目: 原目: 项目1 任务 非活动任务 手动摘要总成 外部里程碑 原目: 项目1 里程碑 非活动有要 仅完成时间 进度 原目: 项目1 工度 工度 工度 工度 原用: 项目: 项目1 工度 工度 工度 工度 工度 原用: 项目: 项目: 项目: 项目: 项目: 项目: 项目: 项目: 项目: 项目 | 54 | * | 订单 | | | | | 程序员2 | | | | |
| 56 管理员模块 权限设置 1 个工作日2019年6月22019年6月2 57 权限设置 58 广告位 59 推荐位 60 统计分析 60 统计分析 61 60 62 项目监控 63 各项指标监控 64 监控评审 63 技术专家,项目: 64 上位务 斯分 非活动任务 事动摘要 从产动摘要 原用: 大方分 非活动重程碑 上方的摘要 从开始时间 上度 有要 手动摘要 项目编要 「不工作日2019年6月2019年6月2 | 55 | * | 个人配置 | | | | | 程序员2 | | | | |
| 1 | 56 | | 管理员模块 | 1 个工作日 | 32019年6月 | 22019年6月 | | ,—, • > • | | | | - |
| 1 | 57 | * | 权限设置 | _ , _ , , | , = = = ; = ; = ; | | | 程序员1 | | | | |
| 1 | 58 | | 广告位 | | | | | 程序员2 | | | | |
| 60 | 59 | * | 推荐位 | | | | | 程序员2 | | | | |
| 61 AB份 60 程序员1,程序员 62 项目监控 1 个工作日2019年6月22019年6月2 63 各项指标监控 39 测试专家,项目: 64 监控评审 63 技术专家,项目: 原目: 项目1 任务 非活动任务 手动摘要 从部里程碑 月期: 2019年6月20日 年程碑 非活动摘要 仅开始时间 进度 有要 平动作务 仅完成时间 手动进度 项目摘要 仅工期 外部任务 | 60 | * | 统计分析 | | | | | 程序员2 | | | | |
| 62 项目监控 个工作日2019年6月22019年6月2 39 测试专家, 项目: 技术专家, 项目: 技术专家, 项目: 技术专家, 项目: 技术专家, 项目: 「 | 61 | | 备份 | | | | | 程序员1,程序员 | | | | |
| 63 A A Y | 62 | | 项目监控 | 1 个工作日 | 2019年6月 | 22019年6月 | | | | | | → |
| 任务 | 63 | | 各项指标监控 | | , , , | | | 测试专家,项目: | | | | |
| 项目: 项目1 日期: 2019年6月20日 | 64 | * | | | | | | 技术专家,项目: | | | | |
| 项目: 项目1 日期: 2019年6月20日 | | | 任务 | | 非 | 活动任务 | | 手动摘要总成 | | 外部里程碑 | ♦ | |
| 世末 中 日 1 日期: 2019年6月20日 | | | | | | | | | | | • | |
| | | | | | | | , n | | • | | | |
| 项目摘要 外部任务 | 日期: 2 | 2019年6月20日 | | ₩ | | | | | | | | |
| | | | 摘要 | | 一 | 动任务 | | 仅完成时间] | | 手动进度 | | |
| 第 2 页 | | | 项目摘要 | | 仅 | 工期 | | 外部任务 | | | | |
| | | | · | | | | 第 2 页 | | | | | |

| 示识号 | 任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | | | | |
|-----|------|--------|------------------------|----------|---------|------|----------|---|---|---|---|
| • | | | | | | | | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 65 | * | 变更评审 | | | | 64 | 技术专家,项目: | | | | |
| 66 | * | 例会 | | | | 39 | 全体成员 | | | | |
| 67 | -5 | 管理干系人 | 1 个工作日 | 2019年6月2 | 2019年6月 | 12 | | | | 1 | 1 |
| 68 | * | 发布项目信息 | | | | 39 | 项目经理 | | | | |
| 69 | * | 报告监控指标 | | | | 39 | 项目经理 | | | | |
| 70 | * | 干系人沟通 | | | | 39 | 项目经理 | | | | |
| 71 | -5 | 团队建设 | 1 个工作日 | 2019年6月2 | 2019年6月 | 2 | | | | 1 | 1 |
| 72 | * | 培训 | | | | 39 | 全体成员 | | | | |
| 73 | * | 娱乐活动 | | | | 39 | 全体成员 | | | | |
| 74 | * | 沟通 | | | | 39 | 项目经理 | | | | |
| 75 | 5 | 收尾 | 1 个工作日2019年6月22019年6月2 | | | | | | | | |
| 76 | * | 项目验收 | | | | | 全体成员 | | | | |
| 77 | * | 项目内部收尾 | | | | | 全体成员 | | | | |

